تمرين رقم 01:
لديك مشروع يتكون من الأنشطة التالية:

	النشاط
	النشاط السابق
	الزمن/أيام

	A
	-
	4

	B
	A
	7

	C
	A
	9

	D
	A
	6

	E
	A
	4

	F
	B-C
	10

	G
	F-D
	7

	H
	G-E
	5

	I
	F-G
	12

	J
	G-H
	10

	K
	H-E
	5

	L
	I-J
	7

	M
	J-K
	12

	N
	L-M
	11



المطلوب:
1-استخرج المسار الحرج  للمشروع؟
2-أحسب المرونات؟
3-هل يؤثر تأخير تنفيذ الأنشطة E-F-K-L على إنتهاء المشروع في وقته المحدد؟








تمرين رقم 02:
لديك مشروع يتكون من الأنشطة التالية (الزمن/بالأشهر):

	النشاط
	الأحداث
	النشاط السابق
	الزمن/أشهر

	A
	1-2
	-
	7

	B
	2-3
	A
	2

	C
	3-4
	B
	5

	D
	4-6
	C
	6

	E
	4-5
	C
	7

	F
	6-10
	D-E
	4

	G
	5-9
	E
	4

	H
	4-7
	C
	5

	I
	7-11
	H
	9

	J
	4-8
	C
	8

	K
	8-12
	J-H
	6

	L
	12-14
	K
	11

	M
	10-13
	F-G
	9

	N
	9-13
	G
	12

	O
	11-13
	I-G
	11

	P
	13-15
	M-N-O
	5

	Q
	14-15
	O-L-M-N
	6



المطلوب:
1-استخرج المسار الحرج؟
2-أحسب المرونات؟
3-فسر الفائض الزمني للأنشطة B-G-O؟
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