
 10ملخص المحاضرة رقم 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

منظم خلال فترة  المشروع هو جهد

 زمنية محددة

 يعمل المشروع ضمن قيود



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

إدراك فكرة 
المشروع

دراسة 
الجدوى

وضع 
وتحديد 

الإحتياجات

التنفيذ

التشغيل

الإنهاء

 مراحل المشروع



 

 

 

 

 

 

إدارة المشروع هي الوظائف 

الإدارية التي تساعد على تنفيذ 

 المشروع ضمن متطلباته


