
 

 10أعمال موجهة رقم حل 

 10و 10: يتم تلوين الإجابة الصحيحة في التمرينين ملاحظة

 :10تمرين حل 

 حدد من بين الأمثلة الذي يمثل مشروعا:

 خط تجميع بمصنع سيارات 

 تجديد حديقة عامة 

 برنامج علاج مرض معين 

 تطوير تصميم لمؤسسة 

 عملية اصدار الفواتير 

 تصميم برنامج جديد 

 دراسة جدوى مشروع تدوير البلاستيك 

 إنشاء مبنى 

  الحد من الجريمةحملة تثقيفية تحسيسية حول 

 :10تمرين حل 

 ؟WBSوفقا هيكلية تقسيم العمل  اقترح فكرة برنامج وقم بتقسيمها وتجزئتها-

 خلال ثلاث سنوات القادمة جامعات على المستوى الوطني 01مثال: الهدف أن تكون الجامعة ضمن أفضل 



 

جامعات 10ترتيب ضمن 
سنوات3الأولى خلال 

ي تحسين الجانب البيداغوج
سنة1خلال 

ون200000

شراء معدات وبرامج 
اشهر6متطورة 

تركيب المعدات تدريب الموظفين

أشهر6إعادة هيكلة 

البدء باعادة التنظيم

إعداد جداول جديدة

إعداد جداول خاصة 
بالطلبة الحاليين

إعداد جداول خاصة 
ابالطلبة المتخرجين سابق

تنظيم الأرشيف

إجتماع 

تحسين الجانب الأكاديمي 
سنة2خلال 

ن.و100000

6دعم الجانب التعليمي 
أشهر

تكوين الأساتذة

التعليم عن بعد

elearning منصة مودل

سنة 1دعم الجانب العلمي 
أشهر6و

المحتوى العلمي

عملية التدقيق

المؤلفات العلمية

مقالات إعداد كتب 

المحاسبة التسويق



 

 :10تمرين حل 

 الاجابة أكثر من خيار(:إختر الإجابة الصحيحة مع التبرير )يمكن أن تحتمل 

 واحد من الخيارات لا يعتبر من خصائص المشروع:-

 له عدة قيود 

 له فريق عمل متنوع له فريق عمل متجانس : 

 مبني على العمل التدريجي 

 له منتج فريد 

 أي من الخيارات يعتبر من خصائص المشروع:-

 له أهمية أولى على مستوى المؤسسة 

 ومبتكر وفريد : كل مشروع جديدعمل غير مألوف 

 كل مشروع محدد بفترة زمنية محددةمؤقت : 

 يعتمد على أنشطة متكررة 

 مفاضلة المثلث الذهبي للمشروع هي إيجاد التوازن بين ثلاثة قيود، حددها:-

 أقل فترة  الزمن : 

 الأداء 

 العلاقة مع الزبون 

 أقل تكلفة التكلفة : 

 أعلى جودةالجودة : 

 



 :10تمرين حل 

(، الانهاء executing(، التنفيذ )planing(، التخطيط )defininإلى أربعة عمليات هي البدء )سيم دورة حياة المشروع يمكن تق

(closing.) 

 قم بتحديد ما تتضمنه كل عملية وفقا للاختيارات التالية:

التقارير، التغييرات، الأخطار، الموارد، المسؤوليات، الجودة، الجدولة، المهام، الأهداف، الميزانيات، التقييم، الاستفادة من المشروع، 

 فريق المشروع، تحويل الموارد، تحويل المستندات، تحديد رؤية المشروع، تقييم النتائج، التسليم للزبون.

 الانهاء التنفيذ التخطيط البدء

 الجودة-

 الأهداف-

تحديد رؤية -

 المشروع

 فريق المشروع-

 

 الجودة-

 الجدولة-

 المهام-

 الميزانيات-

 الأخطار-

 الموارد-

 المسؤوليات-

 فريق المشروع-

 

 

 الجودة-

 التقييم-

 التقارير-

 التغييرات-

 المسؤوليات-

 

 الجودة-

 التقييم-

الاستفادة من 

 المشروع

 تحويل الموارد-

 تحويل المستندات-

 تقييم النتائج-

 التسليم للزبون-

 

 


